

**План  
мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ в МБОУ «Бубновская ООШ»**

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение НПА, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ	март 2016г.	администрация
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ, приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ	март 2016г.	директор
	Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности	постоянно	директор
	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ	Июнь-июль 2016г.	директор
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	март 2016г.	директор
	Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС ОВЗ, создание условий для повышения квалификации пед. работников и их участие в ШМО	постоянно	администрация
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ	Постоянно (в течение года)	директор
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Июль-август 2016г.	директор
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август 2016г.	директор
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ	Апрель-май 2016г.	администрация
	Размещение на официальном	постоянно	директор

	сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ		школьный оператор
	Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ	по графику	директор